



SYLLABUS DEL CURSO PROJECT 2016 – BÁSICO

Módulo 1: Planificación de la gestión del cronograma

- 1.1 Introducción
- 1.2 Procesos de planificación y control de proyectos
- 1.3 Definición del proyecto
- 1.4 Cinta de opciones
- 1.5 Vistas
- 1.6 Fecha de inicio del proyecto
- 1.7 Calendario del proyecto
- 1.8 Opciones de calendario
- 1.9 Feriados del proyecto

Módulo 2: Definición de actividades

- 2.1 Introducción
- 2.2 Actividades
- 2.3 Hitos
- 2.4 Tareas resumen
- 2.5 Eliminación de tareas resumen
- 2.6 Modo de tarea

Módulo 3: Secuenciamiento de las actividades

- 3.1 Introducción
- 3.2 Tipos de dependencias
- 3.3 Dependencia fin-comienzo
- 3.4 Dependencia comienzo-comienzo
- 3.5 Dependencia fin-fin
- 3.6 Dependencia comienzo-fin
- 3.7 Variante de dependencia con atraso
- 3.8 Variante de dependencia con adelanto
- 3.9 Dependencia en MS Project
- 3.10 Casos especiales de dependencia

Módulo 4: Estimación de los recursos y duración de las actividades

- 4.1 Introducción
- 4.2 Recursos
- 4.3 Creación de recursos
- 4.4 Dependencia comienzo-comienzo
- 4.5 Asignación de recursos
- 4.6 Vista uso de tareas
- 4.7 Vista uso de recursos
- 4.8 Asignación de la duración

Módulo 5: Desarrollo del cronograma

- 5.1 Introducción
- 5.2 Método de la ruta crítica
- 5.3 Visualización de la ruta crítica
- 5.4 Línea base del cronograma
- 5.5 Definición de la línea base
- 5.6 Configuración de impresión
- 5.7 Configuración de columnas
- 5.8 Configuración de la escala de tiempo

Módulo 6: Control del cronograma

- 6.1 Introducción
- 6.2 Método de la ruta crítica
- 6.3 Visualización de la fecha de corte
- 6.4 Actualización del cronograma
- 6.5 Actualización de fechas y duraciones en actividades concluidas
- 6.6 Actualización de fechas y duraciones en actividades en progreso